

## ה ס כ ם

שנעשה ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת 2016

**בין:** המשרד לשירותי דת, המיוצג ע"י סגן המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת, ביחד עם חשבת המשרד לשירותי דת (להלן - "המשרד"), מכח הרשאה לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 לנושאי משרה במשרד לשירותי דת;

### מצד אחד

**ובין:** חברת "א. א. תיאום תכנון ארגון ומשאבים בע"מ" ח.פ. 51174589 (להלן - "היועץ");

### מצד שני

**הואיל** וביום 31.12.12 נחתם בין הצדדים הסכם לאספקת שירותים עבור המשרד, בנושא ניתוח עיסוקים במועצות הדתיות, לתקופה שמיום 31.12.12 עד יום 31.12.13 (להלן: "ההסכם המקורי");

**והואיל** ובהחלטתה מיום 7.4.2014 אישרה וועדת המכרזים את הארכת ההתקשרות בין הצדדים באמצעות מימוש האופציה הקבועה בסעיף 3.2 להסכם המקורי;

**והואיל** ובהחלטתה מיום 10.11.2013 אישרה וועדת המכרזים את הרחבת ההתקשרות עם היועץ לשם יישום המסקנות בנושא ניתוח עיסוקים באמצעות בניית "סרגל תקינה" לצורך ברור מספר התקנים הדרוש לכל תפקיד בכל מועצה דתית;

**והואיל** והצדדים מבקשים לשנות את אחד מאבני הדרך הקבועים בהסכם המקורי, ללא תוספת תקציב מעבר לקבוע בהסכם המקורי, והחלטת וועדת המכרזים מיום 6.11.16 וכן וועדת הפטור המשרדית מיום 5.12.16, אישרו את שינוי אבן הדרך כאמור.

**והואיל** וקיים כיסוי תקציבי להתקשרות בתקנה תקציבית 22-01-06-04;

### **על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן**

1. לצורך מימוש אבן הדרך האחרונה הקבועה בהסכם המקורי בסעיף 4.5, תקופת ההתקשרות בין הצדדים מוארכת בזאת החל מיום 5.12.16 עד ליום 4.12.17 (להלן: "תקופת הארכה").
2. במסגרת תקופת הארכה, ישונה סעיף 4.5 להסכם המקורי ובמקומו יבוא: "היועץ יבצע סימולציה לבחינת יישום המבנה הארגוני ומפתחות התקינה שנבחנו על ידו במסגרת השירותים שסופקו ואשר אושרו על ידי נציג המשרד. הסימולציה לבחינת יישום המבנה הארגוני ומפתחות התקינה תבוצע באופן הבא:

- א. נציג המשרד יקבע 3 מועצות אשר בהן תתבצע סימולציה (להלן: "מועצות המדגם").
- ב. היועץ יאסוף נתוני ביצוע עיקריים משלושת מועצות המדגם, לשם הצבה במפתחות התקינה החדשים. הנתונים יאושרו על ידי נציג המשרד קודם להצבתם ככלי עזר בעריכת הסימולציה.
- ג. היועץ יאסוף נתונים לגבי כלל העובדים הקיימים כמועצות המדגם: תפקידם, דירוגם ואחוז העסקתם.
- ד. היועץ יאסוף נתונים לגבי מקורות הכנסה בפועל של מועצות המדגם כולל שיטות העבודה.
- ה. היועץ ינתח את הנתונים ויבנה תמונת מצב בפועל לגבי מועצות המדגם.
- ו. היועץ יבצע השוואה בין מצב נוכחי של מועצות המדגם, לבין מצב עתידי שלאחר יישום המבנה הארגוני ומפתחות התקינה. כמו כן, היועץ יאתר מערים, ככל שיהיו כאלה, כתוצאה מההשוואה.
- מובחר בזאת כי תוצרי היועץ כאמור בס"ק ו לעיל יוצגו לנציג המשרד בעל פה ועיקריהם יוגשו במסמך כתוב.
3. בגין אספקת מלוא השירותים כנדרש בנספח זה ולאחר הגשת מסקנות היועץ בכתב, כאמור בס"ק ו לעיל, תשולם ליועץ יתרת התמורה הקבועה בהסכם המקורי, בסכום של 12,000 ₪ בתוספת מע"מ, זאת בכפוף להוראות בדבר מועדי תשלומים ממשלתיים בהוראת חשכ"ל 1.4.3 ובכפוף לאישור החשבונית ע"י נציג המשרד.
4. למען הסר ספק, מובחר בזאת מפורשות כי כל תמורה שהיא, אחרת או נוספת, פרט לתמורה הקבועה בהסכם זה, לא תשולם ע"י המשרד ליועץ או למי מטעמו בגין מתן השירותים או בקשר אליהם.
5. היועץ פטור מהגשת ערבות ביצוע בגין השירותים הניתנים על ידו כאמור בהסכם זה.
6. למען הסר ספק, מובחר בזאת כי הוראות ההסכם המקורי יחולו על הסכם זה במלואם, ככל שלא שונו במפורש בהסכם זה.

- ולראייה באו הצדדים על החתום -

**א.א. תאום**  
תכנון ארגון ומשאבים בע"מ  
הספק

סיגל צבי  
כחור  
תשלום המשרד

המנהל הכללי